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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Presupuesto, valoraciones y control de costes en la Edificación Código: 159143104

- Centro: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería

- Lugar de impartición: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería

- Titulación: Grado en Arquitectura Técnica

- Plan de Estudios: 2009 (Publicado en 2009-11-25)

- Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

- Itinerario / Intensificación:

- Departamento/s:

Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura

- Área/s de conocimiento:

Ingeniería de la Construcción

- Curso: 3

- Carácter: Obligatoria

- Duración: Primer cuatrimestre

- Créditos ECTS: 9,0

- Modalidad de impartición: Presencial

- Horario: Enlace al horario

- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es

- Idioma: Castellano

2. Requisitos para cursar la asignatura

Se recomienda tener adquiridas las compentecias desarrolladas en las asignaturas siguiendo el orden normal de

matriculación que propone el Plan de Estudios.

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: RAFAEL PILO DE AMUEDO

- Grupo: T2 PA201 PE201 PE202

General

- Nombre: RAFAEL

- Apellido: PILO DE AMUEDO

- Departamento: Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura

- Área de conocimiento: Ingeniería de la Construcción

https://www.ull.es/departamentos/tecnicas-y-proyectos-en-ingenieria-y-arquitectura/
https://www.ull.es/grados/arquitectura-tecnica/informacion-academica/horarios-y-calendario-examenes/
http://www.campusvirtual.ull.es
http://www.ull.es/apps/guias/guias/view_teacher_niu/775/rapilo/
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Contacto

- Teléfono 1: 922319883

- Teléfono 2:

- Correo electrónico: rapilo@ull.es

- Correo alternativo:

- Web: http://www.campusvirtual.ull.es

Tutorías primer cuatrimestre:

Desde Hasta Día Hora inicial Hora final Localización Despacho

Todo el

cuatrimestre
Martes 10:30 13:30

Secciones de

Arquitectura

Técnica e

Ingeniería Civil -

CE.5A

DE-114

Todo el

cuatrimestre
Miércoles 10:30 13:30

Secciones de

Arquitectura

Técnica e

Ingeniería Civil -

CE.5A

DE-114

Observaciones: El horario de tutoría puede sufrir modificaciones puntuales que serán comunicadas en tiempo y forma. Será

necesario solicitar cita previa para la tutoría presencial. En caso necesario, si el profesor lo considera conveniente, podría

realizarse virtual. En el caso de tutorías online se realizarán por videoconferencia Meet. El e.email rapilo@edu.ull.es

Tutorías segundo cuatrimestre:

Desde Hasta Día Hora inicial Hora final Localización Despacho

Todo el

cuatrimestre
Martes 10:30 13:30

Secciones de

Arquitectura

Técnica e

Ingeniería Civil -

CE.5A

DE-114

Todo el

cuatrimestre
Martes 16:00 17:30

Secciones de

Arquitectura

Técnica e

Ingeniería Civil -

CE.5A

DE-114

Todo el

cuatrimestre
Miércoles 16:00 17:30

Secciones de

Arquitectura

Técnica e

Ingeniería Civil -

CE.5A

DE-114

Observaciones: El horario de tutoría puede sufrir modificaciones puntuales que serán comunicadas en tiempo y forma. Será

necesario solicitar cita previa para la tutoría presencial. En caso necesario, si el profesor lo considera conveniente, podría

realizarse virtual. En el caso de tutorías online se realizarán por videoconferencia Meet. El e.email rapilo@edu.ull.es

http://www.campusvirtual.ull.es
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4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio

Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Específico

Perfil profesional: Las competencias desarrolladas en esta asignatura según la Orden ECI/3855/2007 (BOE nº 312 del

29 de diciembre de 2007) por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico.

5. Competencias

Específicas

CE23 - Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de

obra; analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; elaborar presupuestos.

CE24 - Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria,

peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación.

6. Contenidos de la asignatura

Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

PROFESOR: Rafael Pilo de Amuedo 

 

TEMA 1. - INTRODUCCIÓN AL PROCESO ECONÓMICO DE LA EDIFICACIÓN: ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LA 

OBRA. 

• - Conceptos de presupuestos. 

• - Elementos que intervienen. 

• - Los técnicos en el proceso. 

• - Intereses de promociones. 

• - Promotores y constructores. 

• - Esquema general del proceso. 

• - Concepto de la valoración inmobiliaria. 

• - Conceptos generales del Análisis de Promociones Inmobiliarias. 

• - Conceptos generales de peritaciones de riesgos y daños. 

 

TEMA 2 - CUARTO DOCUMENTO DEL PROYECTO: PRESUPUESTO. 

• - Concepto de presupuesto. 

• - Características del presupuesto. 

• - Fiabilidad para promotores y constructores. 

• - Consideraciones anteriores a la elaboración de un presupuesto. 

• - Consideraciones durante la obra. 

• - Consideraciones al finalizar. 

• - Influencia de los plazos de ejecución. 

• - Influencia de la situación.
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• - Análisis del control de costes. 

• - Nomenclatura y clasificación de los presupuestos. 

Por su contenido: 

• Presupuestos orientativos. 

• Presupuestos valorativos. 

• Presupuestos sumarios. 

• Presupuestos detallados. 

Por los conceptos que integran: 

• Ejecución material simple. 

• Ejecución material compuesto. 

• Ejecución por contrata. 

• Presupuestos de facturación. 

Por su procedencia: 

• De proyecto- bases de licitación. 

• De oferta- presupuestos de licitación. 

• Presupuestos de adjudicación. 

• Importes de liquidación de obra. 

• Presupuestos revisados. 

• Presupuestos contradictorios. 

• Presupuestos protegibles. 

• Presupuestos de liquidación de la propiedad. 

• Presupuestos adicionales. 

• Presupuestos con derecho a revisión. 

 

TEMA 3. -SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN Y ABONO DE OBRA: 

• - Sistema con precios de oferta. 

• - Sistema de alzas y bajas. 

• - Cálculo de beneficios industriales. 

• - Beneficio teórico. 

• - Beneficio real. 

• - Cálculo de bajas de adjudicación. 

• - Abono de obra ejecutada: Conceptos generales. 

• - Certificaciones. 

• - Certificaciones parciales y a origen. 

• - Abono de materiales acopiados. 

• - Abono de presupuestos adicionales. 

• - Retenciones. 

 

TEMA 4. -ESTADO DE MEDICIONES: 

• - Conceptos generales. 

• - Características de la medición. 

• - Ordenación de la medición. 

• - Esquema general. 

• - Criterios de clasificación de capítulos. 

• - Clasificación de capítulos por oficios. 

• - La partida o unidad presupuestaria. 

• - Redacción del epígrafe. 

• - La unidad de medida. 
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• - Criterios de medición. 

 

TEMA 5. -LA MEDICIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 

• - Obras por administración y partidas alzadas. 

• - Precios contradictorios. 

• - La unidad de medida y el criterio en el momento de ofertar: influencia en los precios unitarios 

• - Definición de unidades y criterios de medición: Problemas que ocasiona y formas de evitarlos. 

• - Técnicas de medición. 

• - Métodos simplificados. 

• - Formatos e impresos. 

• - Otras consideraciones. 

 

TEMA 6. - PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA. 

• - Consideraciones generales. 

• - Clasificación de los costes. 

• - Parámetro comercial. 

• - Conceptos que integran los precios de las unidades de obra. 

 

TEMA 7. –MATERIALES: 

• - Consideraciones generales. 

• - El precio de los materiales: 

• - Precio elemental simple. 

• - Precio elemental compuesto. 

• - Precio auxiliar. 

• - Esquemas generales: 

• - Precios elementales compuestos. 

 

TEMA 8. –MATERIALES: CÁLCULO DE PRECIOS AUXILIARES 

• - Precios auxiliares: 

• - Cálculo de precios auxiliares de hormigones y morteros. 

• - Cálculo de precios auxiliares de aceros. 

• - Cálculo de rendimientos de encofrados. 

• - Estimación del porcentaje de pérdidas. 

• - Consideraciones sobre los precios auxiliares de encofrados. 

 

TEMA 9. - MANO DE OBRA, INCENTIVOS Y SUBCONTRATAS: 

A.- MANO DE OBRA: 

• - Consideraciones generales. 

• - Clasificación de la mano de obra. 

 

Mano de obra directa: 

• - Consideraciones generales. 

• - Cálculo de rendimientos de mano de obra. 

• - Precios elementales simples. 

• - Precios elementales compuestos. 

• - Precios auxiliares. 

• - Cálculo del coste horario. 

• - Coste de la mano de obra. 
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• - Horas efectivas de trabajo. 

• - Cálculo del precio elemental simple. 

• - Cálculo del precio elemental compuesto. 

 

Mano de obra indirecta: 

• - Consideraciones generales. 

• - Forma de introducir su coste en el precio. 

• - Cálculo del porcentaje. 

• - Valores estimados. 

• - Forma de introducirla cuando se subcontrata gran parte de la obra. 

• - Esquemas generales con los dos sistemas. 

 

Mano de obra de empresa. 

• - Conceptos generales y forma de introducirla en el precio. 

• - Consideraciones sobre las pérdidas en la mano de obra. 

• - Conceptos generales. 

• - Falta de asistencia. 

• - Paralizaciones y bajos rendimientos. 

• - Mano de obra indirecta. 

 

B.- INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN: 

• - Conceptos generales. 

• - Incentivos fijos y generales. 

• - Destajos. 

• - Incentivos de tiempo: ajustes. 

• - Pérdidas en materiales y mano de obra indirecta. 

 

C.- SUBCONTRATAS: 

• - Conceptos generales. 

• - Forma de introducirlas en el precio. 

• - Pérdidas en materiales y mano de obra indirecta. 

 

TEMA 10. – MAQUINARIA: 

• - Conceptos generales. 

• - Clasificación. 

• - Forma de introducirla en el precio. 

• - Rendimientos de las máquinas. 

• - Fórmulas para su cálculo. 

• - Coste horario de la máquina: 

• - Coste de adquisición-renovación. 

• - Gastos de mantenimiento. 

• - Gastos de funcionamiento. 

 

TEMA 11. – TRANSPORTES: 

• - Consideraciones generales. 

• - Transporte de materiales. 

• - Transporte de mano de obra. 

• - Transporte de maquinaria. 
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• - Transporte en subcontratas. 

• - Transportes diferenciados. 

 

TEMA 12. - MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD: 

• - Consideraciones generales. 

• - Forma de incluirlos en el precio. 

• - Cálculo del porcentaje. 

• - Porcentajes estimados. 

 

TEMA 13. - “B. I.”: GASTOS GENERALES DE OBRA, DE EMPRESA Y BENEFICIO 

INDUSTRIAL: 

Gastos Generales de Obra: 

• - Conceptos generales. 

• - Forma de introducirlos en el precio. 

• - Cálculo del porcentaje. 

• - Valores estimados del porcentaje. 

Gastos Generales de Empresa: 

• - Conceptos generales. 

• - Forma de introducirlos en el precio. 

• - Cálculo del porcentaje. 

• - Valores estimados del porcentaje. 

Beneficio industrial: 

• - Conceptos generales. 

• - Parámetro comercial 

• - Forma de introducirlo en el precio. 

• Valores estimados del porcentaje. 

 

TEMA 14. - MECÁNICA A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

DESCOMPUESTOS: TEORIA DEL MÓDULO. 

• - Esquema general. 

• - Cálculo de necesidades a través del módulo. 

• - Factores de repercusión. 

• - Necesidades para módulos. 

• - Necesidades para la unidad. 

• - Influencia de los criterios de medición en la valoración de unidades. 

 

TEMA 15. - CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN MOVIMIENTOS DE TIERRA: 

• - Coeficientes de transformación del terreno. 

• - Calculo de los coeficientes. 

• - Volúmenes natural, esponjado inicial y definitivo, compactado. 

• - Cálculo de rendimientos de maquinaria.

Actividades a desarrollar en otro idioma

7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante

Descripción
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1.- CLASES TEÓRICAS PRESENCIALES: (3 horas semanales por grupo = 45 horas) en las que se desarrollará el programa

de la asignatura según los temas relacionados en los contenidos, utilizándose para ello básicamente la lección magistral

combinando la teoría pura con la de aplicación práctica directa.

2.- PRÁCTICAS EN GRUPOS COMPLETOS: (2 horas semanales = 30 horas) en las que en parte ellas el profesor tutelará y

resolverá los apartados más conflictivos y en otras, el alumnado las realizara con total autonomía. Estas prácticas versarán

sobre los todos los contenidos impartidos en el programa teórico y entre ellos figuraran ejercicios prácticos sobre:

• - Medición de partidas y capítulos presupuestarios

• - Cálculo de precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos.

• - Cálculo de necesidades por módulos.

• - Rendimiento de maquinaria.

• - Ejercicios sobre medición de transformación de volúmenes del terreno.

• - Presupuestos y cálculo de beneficios reales.

• - Control de costes y abono de obra realizada por las empresas constructoras.

3.- PRÁCTICAS EN GRUPOS REDUCIDOS: (1 hora semanal por grupo = 15 horas) servirán para el desarrollo, seguimiento

y tutela del grupo de prácticas de larga duración desarrolladas durante todo el cuatrimestre, obligatorias para la evaluación

continua.

Consistirá en la elaboración de prácticas de distinta extensión centradas en la redacción de epígrafes de partidas

presupuestarias y medición de estas unidades sobre plano valoración de proyectos y abono de obra.

Se podrá realizar estas prácticas usando cualquier programa informático de presupuestos que esté disponible en el mercado.

Se solicitará al departamento que gestione versiones de estudiante sin coste para el alumnado. La tutela y corrección de los

trabajos se realizará en el horario previsto, el alumno trabajará de forma autónoma dentro y fuera del aula, y se realizará

individualmente.

4.- DOCUMENTACIÓN: Se dispondrá de una publicación con los enunciados y propuestas de todas las prácticas y trabajos o

se irán facilitando en el momento de realizarlas.

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Para reforzar los conocimientos incluidos en el programa de la asignatura se

podrán programar desde la misma, conferencias, charlas y seminarios que versarán sobre aspectos relevantes de la materia;

en ellos  se familiarizarán con los distintos medios técnicos e informáticos que le serán de utilidad en el ejercicio profesional.

La asistencia a estas actividades es totalmente obligatoria. El profesor podrá pedirle  que elabore un informe resumen sobre

el contenido de cada una de ellas.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las

competencias que debe adquirir el estudiante

Actividades

formativas
Horas presenciales

Horas de trabajo

autónomo
Total horas

Relación con

competencias

Clases teóricas 45,00 0,00 45,0 [CE23], [CE24]

Clases prácticas (aula /

sala de

demostraciones /

prácticas laboratorio)

30,00 0,00 30,0 [CE23], [CE24]
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Realización de

seminarios u otras

actividades

complementarias

5,00 0,00 5,0 [CE23], [CE24]

Realización de trabajos

(individual/grupal)
10,00 30,00 40,0 [CE23], [CE24]

Estudio/preparación de

clases teóricas
0,00 10,00 10,0 [CE23], [CE24]

Estudio/preparación de

clases prácticas
0,00 10,00 10,0 [CE23], [CE24]

Preparación de

exámenes
0,00 60,00 60,0 [CE23], [CE24]

Realización de

exámenes
0,00 5,00 5,0 [CE23], [CE24]

Asistencia a tutorías 0,00 10,00 10,0 [CE23], [CE24]

Otras 0,00 10,00 10,0 [CE23], [CE24]

Total horas 90,00 135,00 225,00

Total ECTS 9,00

8. Bibliografía / Recursos

Bibliografía Básica

- APUNTES DE MEDICIONES PRESUPUESTOS Y VALORACIONES. AUTOR: FERNANDO MANSILLA.  E. U. DE

ARQUITECTURA TÉCNICA DE SEVILLA.

- MEDICIONES VALORACIONES Y PRESUPUESTOS: LIBRO DE PRÁCTICAS. AUTOR: RAFAEL PILO DE AMUEDO.

EDITORIAL: ARTE COMUNICACIÓN VISUAL SL        

- CUADRO DE PRECIOS DE LA EDIFICACIÓN EN CANARIAS. CENTRO DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA

CONSTRUCCIÓN. SANTA CRUZ DE TENERIFE.

- LEY DE CONTRATOS PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Bibliografía Complementaria

--PRESUPUESTOS DE PROYECTO Y OFERTAS ECONÓMICAS DE OBRA. ALBERT RIBERA ROGET    LA21   

EDITORIAL MANUSCRITOS 2011 GERONA 

 

-- APUNTES DE MEDICIONES PRESUPUESTOS Y VALORACIONES, EDUARDO PÉREZ DE ASCANIO.  EUAT DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.
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-- APUNTES DE MEDICIONES PRESUPUESTOS Y VALORACIONES. CARLOS CANOSA.  E. U. DE ARQUITECTURA

TÉCNICA DE MADRID. 

 

-- APUNTES DE MEDICIONES PRESUPUESTOS Y VALORACIONES. RICARDO FERRER Y D. ERNESTO LÓPEZ.  E. U.

DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE BARCELONA. 

 

-- PRESUPUESTOS PRECIOS Y COSTOS.  EDITORIAL CEPSA. ALFONSO SIERRA.  BARCELONA. 

 

-- RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA EN LA EDIFICACIÓN. RICARDO FERRER Y D. ERNESTO LÓPEZ.  E.U. A.T.

DE BARCELONA 

 

-- VALORES DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES. FRANCISCO RODRIGO. E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA DE

VALENCIA. 

 

-- CONFECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE OBRAS. ED. CEDESCO. JUAN ALBURQUERQUE.    BARCELONA. 

 

-- COMO PRESUPUESTAR UNA OBRA.   EDITORIAL  ETA. JOSÉ MARIA JANSÁ.  BARCELONA. 

 

-- DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE LA EDIFICACIÓN. JOSÉ MARIA JANSÁ.  BARCELONA. 

 

-- CONTROL DE COSTOS EN LA EDIFICACIÓN.    EDITORIAL  CEAC. MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.   BARCELONA. 

 

-- PRESUPUESTOS EN LA CONSTRUCCIÓN.  EDITORIAL CEAC. FÉLIX  ÁLVAREZ.    BARCELONA. 

 

-- VALORACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE MERCADO DEL SUELO Y LAS CONSTRUCCIONES. EDIC. CONSEJO

SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS.  D. SANTIAGO FERNÁNDEZ PIRLA. 

 

-- CUADROS DE PRECIOS.  INSTITUTO EDUARDO TORROJA.    MADRID. 

 

-- REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS. FRANCISCO RODRIGO.  E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA

DE VALENCIA. 

 

-- LA REVISIÓN DE PRECIOS EN LA CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA. EDITORIAL CIVITAS. OSCAR MORENO GIL.  

MADRID.  

 

-- EPÍGRAFES DE MEDICIONES. JOSÉ ANTONIO SOLÍS.  E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA DE SEVILLA. 

 

-- CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 

 

-- CÓDIGO  TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

 

-- PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Otros Recursos
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ORDENADOR CON HOJA DE CÁLCULO Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MEDICIONES VALORACIONES Y

PRESUPUESTOS

9. Sistema de evaluación y calificación

Descripción

La evaluación se plantea mediante dos sistemas, ajustándose a lo previsto en el Reglamento de Evaluación y Calificación: 

 

1.- EVALUACIÓN CONTINUA a lo largo de todo el periodo lectivo. Para este sistema de evaluación, es necesario que  siga 

diariamente el ritmo de estudio que se impone, realizando todos y cada uno de los trabajos, prácticas y actividades 

propuestas. 

Se evaluarán los siguientes apartados: 

1.1.- Seguimiento en la elaboración de las prácticas de la asignatura: 

1.1.1.- Practicas tuteladas, realizadas por o con el profesor. 

1.1.2.- Practicas autónomas, realizadas individualmente unas en horario lectivo y otras como trabajo autónomo. Contenidos 

de distinta extensión que se centrarán en la planificación, estimación de rendimientos, organización de actividades, 

elaboración de diagramas  y en el control de obras incluyendo control económico y certificaciones de abono. Su elaboración 

será obligatoria al menos en un 90% y se relizarán individualmente. Estas prácticas serán tuteladas y evaluadas 

semanalmente por el profesor en el horario de las clases prácticas. 

1.2.- Prueba de conjunto que se realizará durante el periodo lectivo que consistirá en un examen con ejercicios prácticos 

similares a los realizados en las prácticas a lo largo del curso, dentro de ella podrán incluirse apartados teóricos tipo test o de 

mayor duración. Esta prueba podrá realizarse en un solo examen o en varios controles a lo largo del curso. Para poder 

presentarse a esta prueba,  tendrá realizadas y evaluadas positivamente las prácticas propuestas y el seguimiento 

correspondiente a la parte de los contenidos a evaluar. 

 

Criterios de puntuación: Una vez evaluadas positivamente las prácticas de la asignatura, el examen de conjunto se 

calificarán con una nota máxima de 10 puntos. Para superar dicho examen será necesario que  obtenga en él, al menos una 

calificación de 5 puntos. En el caso de controles parciales  tendrá que superar todos y cada uno de ellos con el mismo criterio 

de puntuación. En cada apartado de estas pruebas o examen de conjunto, figurará la nota de calificación máxima del mismo. 

Cuando supere con este sistema la calificación o calificaciones mínimas para aprobar la asignatura, no tendrá que 

presentarse al examen final de la convocatoria oficial. 

 

2.- EVALUACIÓN ALTERNATIVA, MEDIANTE EXAMEN FINAL: Se realizará en las fechas previstas por el Centro para las 

distintas convocatorias contempladas en el reglamento vigente. 

Se realizará MEDIANTE EXAMEN DE CONJUNTO. Podrá presentarse en todos los casos a este tipo de evaluación, haya o 

no seguido el sistema de evaluación continua. En el caso de haber superado la asignatura en evaluación continua podrá 

presentarse al examen final, para modificar la nota al alza o baja, siempre que haya renunciado por escrito, antes de este 

examen, a la nota obtenida en la evaluación continua. En ningún caso se considerarán partes aprobadas en el sistema de 

evaluación continua. 

El examen de evaluación consistirá en una prueba única con varios ejercicios entre los que se encontrarán ejercicios 

prácticos similares a los realizados en las prácticas a lo largo del curso, dentro de ella podrán incluirse apartados teóricos 

tipo test o de mayor duración. Esta prueba se realizará en un solo examen en las fechas oficialmente fijadas para cada 

convocatoria. 
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Criterios de puntuación: 

Este examen de conjunto se calificará con una nota máxima de 10 puntos. Para superar dicho examen será necesario que 

obtenga en él, al menos una calificación de 5 puntos. 

En cada apartado de este examen de conjunto figurará la nota de calificación máxima del mismo. 

En ningún caso las calificaciones obtenidas se verán afectadas por los resultados de la evaluación continua, no

considerándose nunca partes aprobadas en el sistema de evaluación continua.

Estrategia Evaluativa

Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Pruebas de desarrollo [CE23], [CE24]

Prueba práctica consistente en el desarrollo de

ejercicios similares a los realizados en las clases

prácticas. Dentro de ellas pueden incluirse

apartados teóricos tipo test y ejercicios teóricos

de respuesta corta.

100,00 %

10. Resultados de Aprendizaje

Los resultados que se esperan al superar la asignatura serán los siguientes:

1.- Que sea capaz de elaborar cualquier tipo de presupuesto de obras de edificación, y para ello podrá:

• Realizar correctamente la descomposición de un proyecto arquitectónico o una edificación realizada o en ejecución, en

unidades presupuestarias susceptibles de ser medidas y valoradas.

• Realizar correctamente la medición de unidades presupuestarias sobre plano, en edificio terminado o en obra,

organizándolas correctamente.

• Elaborar cada uno de los precios de las unidades presupuestarias, descomponiéndolos todos y cada uno de los conceptos

que los conforman.

• Elaborar con todo ello los presupuestos correspondientes, bien sean orientativos o bien valorativos basados en los datos

obtenidos en la medición y la valoración de sus unidades presupuestarias.

2.- Deberá poder realizar además, el seguimiento económico de una obra, redactando las relaciones valoradas incluidas en

las certificaciones que acreditan a la empresa constructora la obra realizada periódicamente y la liquidación final de la obra.

3.- Deberá poder realizar correctamente el control de costes durante las fases de ejecución y finalización de la obra,

obteniendo los datos precisos para la mejora de futuros presupuestos.

4.- Por último deberá adquirir los conocimientos básicos para intervenir con éxito en todo el proceso económico de la

edificación. Fases análisis de la promoción, fase de proyecto, licitación y adjudicación de la obra, ejecución, control y

liquidación económica, valoración inmobiliaria y aseguramiento. Algunos de estos conceptos podrán ser estudiados con

mayor profundidad en la asignatura optativas de 4º curso “Valoraciones , Tasaciones y Estudios de viabilidad”.

11. Cronograma / calendario de la asignatura

Descripción
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La asignatura se desarrolla en 15 semanas de clase recibiendo 6 horas semanales que arrojan un total de 90 horas.

Estas horas están distribuidas de la siguiente forma según el plan de estudios aprobado:

1. Tres horas semanales de Teoría para el grupo completo con un total de:

3 x 15 = 45 horas.

2. Dos horas semanales de Prácticas para el grupo completo con un total de.

2 x 15 = 30 horas.

3. Una hora semanal de Prácticas en grupos reducidos con un total de.

1 x 15 = 15 horas.

* El reparto de los temas por semana es orientativo, pudiendo sufrir cambios según las necesidades de organización

docente.

Primer cuatrimestre

Semana Temas Actividades de enseñanza aprendizaje

Horas de

trabajo

presencial

Horas de

trabajo

autónomo

Total

Semana 1: TEMA 01

INTRODUCCIÓN AL PROCESO ECONÓMICO

DE LA EDIFICACIÓN: ORGANIZACIÓN

ECONÓMICA DE LA OBRA.

6.00 5.00 11.00

Semana 2: TEMA 02
CUARTO DOCUMENTO DEL PROYECTO:

PRESUPUESTO.
6.00 9.00 15.00

Semana 3: TEMA 03
SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN Y ABONO DE

OBRAS
6.00 9.00 15.00

Semana 4: TEMA 04 ESTADO DE MEDICIONES 6.00 9.00 15.00

Semana 5: TEMA 05
LA MEDICIÓN EN EL PROCESO

CONSTRUCTIVO:
6.00 9.00 15.00

Semana 6: TEMA 06
PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS:

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA
6.00 7.00 13.00

Semana 7: TEMA 07 MATERIALES (1ª PARTE) 6.00 9.00 15.00

Semana 8: TEMA 07 MATERIALES (2ª PARTE) 6.00 7.00 13.00

Semana 9: TEMA 08
MATERIALES: CÁLCULO DE PRECIOS

AUXILIARES
6.00 9.00 15.00

Semana 10: TEMA 09
MANO DE OBRA, INCENTIVOS Y

SUBCONTRATAS (1ª PARTE)
6.00 9.00 15.00

Semana 11: TEMA 09
MANO DE OBRA, INCENTIVOS Y

SUBCONTRATAS(2ª PARTE)
6.00 9.00 15.00
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Semana 12: TEMA 10 MAQUINARIA. 6.00 7.00 13.00

Semana 13: TEMA 11
TRANSPORTES

6.00 9.00 15.00

Semana 14: TEMA 12/13

MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.

“B. I.”: GASTOS GENERALES DE OBRA, DE

EMPRESA Y BENEFICIO INDUSTRIAL

6.00 9.00 15.00

Semana 15: TEMA 14/15

MECÁNICA A SEGUIR PARA LA

ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

DESCOMPUESTOS: TEORIA DEL MÓDULO.

CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN

MOVIMIENTOS DE TIERRA. Y EVALUACIÓN

6.00 7.00 13.00

Semana 16 a

18:

Evaluación y trabajo

autónomo

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y TRABAJO

AUTÓNOMO
0.00 12.00 12.00

Total 90.00 135.00 225.00


