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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Organizacion y Programacion de Obras Cdodigo: 159143204

- Centro: Escuela Politécnica Superior de Ingenieria
- Lugar de imparticion: Escuela Politécnica Superior de Ingenieria
- Titulacién: Grado en Arquitectura Técnica
- Plan de Estudios: 2009 (Publicado en 2009-11-25)
- Rama de conocimiento: Ingenieria y Arquitectura
- Itinerario / Intensificacion:
- Departamento/s:
Técnicas y Proyectos en Ingenieriay Arquitectura
- Areal/s de conocimiento:
Ingenieria de la Construccién
- Curso: 3
- Caracter: Obligatoria
- Duracion: Segundo cuatrimestre
- Créditos ECTS: 6,0
- Modalidad de imparticion: Presencial
- Horario: Enlace al horario
- Direccién web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es
- [dioma: Castellano

2. Requisitos de matricula y calificacién

Se recomienda tener adquiridas las compentecias desarrolladas en las asignaturas de Fundamentos Matematicos, Expresion
Gréfica Aplicada a la Edificacién, Materiales de Construccion I, Presupuestos, Valoraciones y Control de Costes,
Construccion |, Construccion I, Instalaciones de la Edificacion | e Instalaciones de la Edificacion Il.

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: RAFAEL PILO DE AMUEDO

- Grupo: GT201 GPA201

General

- Nombre: RAFAEL

- Apellido: PILO DE AMUEDO

- Departamento: Técnicas y Proyectos en Ingenieria 'y Arquitectura
- Area de conocimiento: Ingenieria de la Construccién
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Contacto

- Teléfono 1: 922319883

- Teléfono 2:

- Correo electrénico: rapilo@ull.es

- Correo alternativo:

- Web: http://www.campusvirtual.ull.es

Tutorias primer cuatrimestre:

Desde Hasta Dia
Todo el
. Martes
cuatrimestre
Todo el .
Miércoles

cuatrimestre

Hora inicial

10:00

16:30

Hora final

14:00

18:30

Localizacion| Planta Despacho

Secciones de
Arquitectura
Técnica e 1°
Ingenieria

Civil - CE.5A

DE 104

Secciones de
Arquitectura
Técnica e 1°
Ingenieria

Civil - CE.5A

DE 104

Observaciones: El horario de tutoria puede sufrir modificaciones puntuales que seran comunicadas en tiempo y forma. En el
caso de querer evitar esperas innecesarias se pedira cita previa para la tutoria presencial. En caso necesario, si el profesor lo
considera conveniente, podria realizarse virtual solicitandolas previamente por e.mail y en los mismos horarios que las
presenciales. En este caso de tutorias online se realizaran por videoconferencia Meet. El e.email rapilo@edu.ull.es

Tutorias segundo cuatrimestre:

Desde Hasta Dia
Todo el .
. Miércoles
cuatrimestre
Todo el
Martes

cuatrimestre

Horainicial

18:00

10:00

Hora final

20:00

14:00

Localizacion| Planta Despacho

Secciones de
Arquitectura
Técnica e 12
Ingenieria

Civil - CE.5A

DE 104

Secciones de
Arquitectura
Técnica e 12
Ingenieria

Civil - CE.5A

DE 104

Observaciones: El horario de tutoria puede sufrir modificaciones puntuales que seran comunicadas en tiempo y forma. En el
caso de querer evitar esperas innecesarias se pedira cita previa para la tutoria presencial. En caso necesario, si el profesor lo
considera conveniente, podria realizarse virtual solicitandolas previamente por e.mail y en los mismos horarios que las
presenciales. En este caso de tutorias online se realizaran por videoconferencia Meet. El e.email rapilo@edu.ull.es.

4. Contextualizacion de la asignatura en el plan de estudio
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Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Especifico

Perfil profesional: Las competencias desarrolladas en esta asignatura segun la Orden ECI/3855/2007 (BOE n° 312 del
29 de diciembre de 2007) por la que se establecen los requisitos para la verificacion de los titulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesién de Arquitecto Técnico.

5. Competencias

Especificas

CEL17 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y
humanos para su ejecucién y mantenimiento.

6. Contenidos de la asignatura

Contenidos tedricos y practicos de la asignatura

Profesor Rafael Pilo de Amuedo
ORGANIZACION Y PROGRAMACION DE OBRAS

BLOQUE N° 1: ORGANIZACION, PLANIFICACION, INCENTIVOS Y PRIMAS, REDES DE FLECHA, NODOS Y
GRAFICOS DE BARRAS
TEMA 1.- ORGANIZACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO DE LA EDIFICACION.
INTRODUCCION
ESQUEMA DEL PROCESO
AGENTES INTERNOS DEL SISTEMA
AGENTE EXTERNO AL SISTEMA
ENTORNO
SOLUCIONES TECNICAS
FIGURAS CON FUNCIONES ENTREMEZCLADAS
CONFLICTO DE INTERESES
EQUILIBRIO DEL SISTEMA
MARCO REGULADOR: LEY DE OFERTA Y DEMANDA
ESQUEMA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
PROMOTOR
ESTUDIO DE VIABILIDA.
PROYECTOS Y TECNICOS
SISTEMA DE ADJUDICACION
PROCESO DE ADJUDICACION
SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION
CONSTRUCCION
VENTA DE LAS UNIDADES INMOBILIARIAS
TASACIONES
INTERVENCION DE LOS TECNICOS
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TEMA 2.- ORGANIZACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA
ORGANIZACION PROGRAMACION Y CONTROL: CONCEPTOS Y DEFINICIONES
PLANIFICAR
PROGRAMAR
CONTROLAR
LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

DEFINICION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL. LA CONSTRUCCION COMO INDUSTRIA
TIPOS Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PEQUENA EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

GRAN EMPRESA

FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS:
DEPARTAMENTOS

LA PLANIFICACION EN LA EMPRESA PROMOTORA:

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD: OBJETIVOS

CONCEPTOS GENERALES: RENTABILIDAD Y RIESGO
CLASIFICACION DE LAS PROMOCIONES INMOBILIARIAS
PLANIFICACION DE UNA OPERACION DE PROMOCION:

- ANALISIS MORFOLOGICO Y LEGAL DEL SOLAR: INFORME

- ANALISIS DE LAS CONDICIONES URBANISTICAS DEL SOLAR:

- ESTUDIO COMERCIAL Y ESTUDIO ECONOMICO

- PLANIFICACION DE TESORERIA

- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PROMOCION

LEY 38/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

TEMA 3.- RENDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

1.- ESTUDIO DE UN PRECIO UNITARIO:
ANALISIS Y CLASIFICACION DE LOS COSTES
ANALISIS DE RENDIMIENTOS
INCENTIVOS. MODIFICACION DE TIEMPOS
ANALISIS DE INCENTIVOS Y PRIMAS
DESTAJO SIMPLE
ESQUEMAS DE ELABORACION

2.- LAS ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCION
DISTRIBUCION POR OFICIOS
ORDENACION SECUENCIAL
CASOS PRACTICOS

TEMA 4.- LA ECONOMIA DE LA OBRA Y SU GESTION
CONCEPTOS GENERALES:
PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO
ASIGNACION DE RECURSOS: MEDIOS HUMANOS Y MEDIOS TECNICOS
ASIGNACION DE TIEMPOS
SIMULTANEIDAD
MODIFICACION DE TIEMPOS ASIGNADOS
ESTUDIO DE LA MANO DE OBRA
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MODIFICACIONES DE RENDIMIENTO
SUBCONTRATAS

BLOQUE N°2 TRAZADO DE REDES
TEMA 5.- LOS GRAFICOS, DIAGRAMAS Y REDES

CONCEPTOS GENERALES DE ORGANIZACION Y PROGRAMACION DE OBRAS

CONCEPTOS GENERALES SOBRE GRAFICOS
LOS GRAFICOS MAS USADOS:
- ORGANIGRAMAS
- GRAFOS O REDES DISPERSAS:
REDES DE FLECHAS (AF): NUCLEO — SUCESO

C.P.M. : METODO DEL CAMINO CRITICO. (CRITICAL PATH METHOD)

P.E.R.T: METODO DE LA TECNICA DE EVALUACION Y REVISION DEL PROGRAMA. (PROGRAM EVALUATION AND

REVIEW TECHNIQUE)

CONCEPTOS GENERALES Y ANALISIS DE LAS REDES DE FLECHAS

- ACTIVIDADES Y SUCESOS.

REDES DE ACTIVIDADES EN LOS NODOS (A.N.): NUCLEO —ACTIVIDAD

ROY METODO DE LOS POTENCIALES DE ROY
ANALISIS DE LA RED
ESTUDIO DE LOS NODOS

GRAFICO DE BARRAS HORIZONTALES (DIAGRAMAS DE GANTT)
ANALISIS DEL GRAFICO DE BARRAS

TEMA 6.- REDES DE FLECHAS DISENO Y TRAZADO
GRAFOS O REDES DISPERSAS:
REDES DE FLECHAS (AF) O REDES DE NUCLEO —SUCESO
C.P.M. METODO DE LA RUTA CRITICA: (CRITICAL PATH METHOD)

P.E.R.T. METODO DE LA TECNICA DE EVALUACION Y REVISION DEL PROGRAMA. (PROGRAM EVALUATION AND

REVIEW TECHNIQUE)

CONCEPTOS GENERALES Y ANALISIS DE LAS REDES DE FLECHAS

ACTIVIDADES Y SUCESOS
ACTIVIDADES FICTICIAS
ACTIVIDADES DE ESPERA

NORMAS PARA EL TRAZADO DE LA RED:
GRAFIADO DE LA RED DE FLECHAS
NUMERACION DE LOS SUCESOS
PRECEDENCIAS
INICIO DE LA “RED” O “ACONTECIMIENTO INICIAL”
FINAL DE LA “RED” O “ACONTECIMIENTO FINAL"
DIBUJO DE LOS GRAFOS PARCIALES:
REUNION DE LOS GRAFICOS PARCIALES
AGRUPAMIENTO Y CORRECCION
AJUSTADO Y CORREGIDO FINAL
NUMERANDO EL GRAFO
NOMENCLATURA DE LOS ACONTECIMIENTOS
TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES

TEMA 7.- REDES DE FLECHA: CPM Y PERT TIEMPOS
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SISTEMAS CPM Y PERT: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

SISTEMA C.P.M.: METODO DEL CAMINO CRITICO

SISTEMA P.E.R.T.: PROGRAMA PARA LA EVALUACION Y CONTROL TECNICO
ANALISIS DEL GRAFO C.P.M. Y PERT

SUCESO, ACONTECIMIENTO, ETAPA O EVENTO

DURACION DE UNA ACTIVIDAD SISTEMA C.P.M.

GRAFISMO DE LAS ACTIVIDADES

TIEMPOS EN LOS SUCESOS

CALCULODE TL Y TE DE LOS SUCESOS

ACTIVIDADES “CRITICAS”

CAMINO CRITICO

HOLGURA O MARGEN DE UN ACONTECIMIENTO O SUCESO
HOLGURAS DE LAS ACTIVIDADES

ESQUEMA DE CALCULO DE LAS “HOLGURAS DE LAS ACTIVIDADES”
LAS “HOLGURAS” COMO CRITERIO DE SELECCION

UNIDADES DE “TIEMPO”

FECHAS DE “INICIO” Y “FIN” DE UNA PROGRAMACION

TEMA 8.- CALCULO DE TIEMPO EN LAS REDES DE FLECHA: CPM Y PERT TIEMPOS.
TABLAS DE PRECEDENCIA
ESTRUCTURA INICAL DE LA RED
CALCULO DE LOS TIEMPOS MAS PRONTO DE INICIO
CALCULO DE LOS TIEMPOS LIMITES DE TERMINACION
MARCADO DE CAMINOS CRITICOS
CALCULO DE LA HOLGURA TOTAL
CALCULO DE LA HOLGURA LIBRE
CALCULO DE LA HOLGURA INDEPENDIENTE
GRAFICOS DE TIEMPO
RESUMEN

TEMA 9.- DIAGRAMAS O GRAFICOS DE GANTT
CONCEPTOS GENERALES
DIBUJO DE UN GRAFICO DE GANTT
LOS TIEMPOS EN EL GRAFICO DE GANTT
TIEMPO ARITMETICO
TIEMPO CALENDARIO
TRANSFORMACION DE UNA RED DE FLECHAS EN DIAGRAMA DE GANTT
LIGADURAS
CUADROS DE PRECEDENCIAS
RED CON TIEMPOS Y HOLGURAS
GRAFIADO DEL GANTT CORRESPONDIENTE
GRAFIADO DE LIGADURAS

TEMA 10.- REDES DE ACTIVIDADES DE NODO (A.N.)
ESQUEMA DE GRAFICOS Y REDES
DIAGRAMAS DE PERCEDENCIAS
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ACTIVIDADES

RELACIONES DE PRECEDENCIAS
LIGADURAS.

LIGADURA FINAL- COMIENZO

LIGADURA COMIENZO - COMIENZO
LIGADURA FINAL - FINAL

LIGADURA COMIENZO - FINAL

TRAZADO DE LA RED

METODO DE LOS POTENCIALES DE ROY
ESTRUCTURA DE LA RED
ACONTECIMIENTOS

LIGADURAS

LAS ACTIVIDADES

EQUIVALENCIA DE “REDES”: C.P.M. Y P.E.R. A POTENCIALES DE ROY

BLOQUE N° 3: ESTUDIO DE COSTES EN LA PLANIFICACION
TEMA 11 SISTEMA CPM-PERT COSTES

RELACION COSTE/TIEMPO

TIEMPO OPTIMO

TIEMPO ACELARADO

EL COSTE EN LAS ACTIVIDADES

EL C.P.M./P.E.R.T.— COSTES

RELACION ENTRE EL TIEMPO Y EL COSTE DIRECTO
RELACION ENTRE EL TIEMPO Y EL COSTE INDIRECTO
COSTES “DIRECTOS”, “INDIRECTOS” Y “TOTALES”
ANALISIS DE EVOLUCION DE LOS COSTES EN FUNCION DEL TIEMPO
CURVA DE COSTES DIRECTOS

CURVA DE COSTES INDIRECTOS

CURVA DE COSTES TOTALES

GRAFICO DE COSTES/TIEMPOS DE UN PROYECTO

TEMA 12.- ACELERACION DE UN PROYECTO EN FUNCION DEL COSTE

ACELERACION O REDUCCION DE UN PROYECTO EN FUNCION DEL COSTE
COEFICIENTE DE COSTE

CALCULO DEL COEFICIENTE DE COSTE

CURVA DE COSTES EN FUNCION DE LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES
COMPRESION Y DESCOMPRESION DE UNA RED

SOLUCION OPTIMA

SOLUCION DE DURACION MINIMA

GRAFICOS DE COSTES: REPRESENTACION GRAFICA DE LOS C.D., Cl, Y C.T.
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TEMA 13 CRITERIO Y CALCULO PARA LA COMPRESION DE UNA RED. RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA
COMPRESION DE UN PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO

CALCULO DE HOLGURAS

ESTUDIOS DE COSTES: DIRECTO, INDIRECTO Y TOTAL

CUADRO DE COSTES CON RED INICIAL

AUMENTO Y DISMINUCION DE COSTES DIRECTOS

AUMENTO Y DISMINUCION DE COSTES INDIRECTOS

REDUCCIONES PARCIALES DE UN PROYECTO

REDUCCIONES TOTALES DE UN PROYECTO

CALCULO DE CAMINOS CRITICOS INICIALES

CALCULO DE CAMINOS CRITICOS EN EL TENSADO DE LA RED
REDUCCIONES CONSECUTIVAS: CUADROS DE COSTES

RECALCULO DE COSTE

RED OPTIMA

CALCULO DE LA REDUCCION PARCIAL

CALCULO DE LA REDUCCION TOTAL

TEMA 14 ACELERACION DE UN PROYECTO, COMPRESION Y DESCOMPESION DE PROYECTO Y GRAFICOS

CRITERIOS DE ACELERACION
ACELERACION GENERAL SOBRE LA PLANIFICACION Y LA ORGANIZACION
INTERVENCION EN LOS MATERIALES
INTERVENCION EN LA MANO DE OBRA
INTERVENCION EN LA MAQUINARIA
CURVAS DE COSTE
PENDIENTE UNITARIA DECOSTE
COMPRESION Y DESCOMPRESION DE UNA RED
SOLUCIONES OPTIMA Y MINIMA
GRAFICOS DE COSTES DIRECTOS, INDIRECTOS Y TOTALES
GUIA RESUMEN PARA LA COMPRESION DE UNA RED

Actividades a desarrollar en otro idioma

7. Metodologia y volumen de trabajo del estudiante

Descripcion

La asignatura de Organizacion y Programacion de Obras es de 6 ECTS. Esto se traduce a 60 horas de clases presenciales
(42 tedricas y 18 précticas) y 90 h. de trabajo autbnomo del alumno durante 15 semanas que dura el cuatrimestre.
CLASES TEORICAS PRESENCIALES:

45 horas en las que se desarrollara el programa de la asignatura segun los temas relacionados en los contenidos.
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CLASES PRACTICAS PRESENCIALES:

15 horas en las que se realizaran ejercicios sobre los diferentes temas impartidos segun el programa teérico (Ejercicios sobre
planificacion, estimacion de rendimientos, organizacion de actividades, elaboracién de diagramas y redes y en control de
obras, control econémico de abono con revisiones de precios por Formulas Polindmicas.

DOCUMENTACION:

Dispondran del Temario y el enunciado de los ejercicios y practicas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Para reforzar los conocimientos incluidos en el programa de la asignatura se podran
programar desde la misma, conferencias, charlas y seminarios que versaran sobre aspectos relevantes de la materia; en
ellos se familiarizaran con los distintos medios técnicos e informaticos que le seran de utilidad en el ejercicio profesional.
La asistencia a estas actividades es totalmente obligatoria. Cuando se le solicite, elaborara un informe resumen sobre el
contenido de cada una de ellas.

No se permitira el uso de inteligencia artificial en ningin caso.

« Circunstancias meteoroldgicas adversas y el desarrollo de la docencia:

« “En caso de situaciones de riesgo derivadas de fen6menos meteoroldgicos adversos, se seguiran las
siguientes directrices:

+m Si sedeclaraen la ULL nivel 2 (amarillo), las actividades docentes se desarrollaran conforme
establece el Plan Especifico de Actuacion del Centro, o en su defecto, las

e indicaciones dadas por la Direccidn.

*m Si sedeclaraen laULL nivel 3 (naranja) o 4 (rojo), se suspenderan las actividades docentes
presenciales, y previa informacion al alumnado por los canales disponibles,

* se actuara para garantizar la continuidad del aprendizaje y la atencion al alumnado mientras se
mantengan estos niveles de alerta.” (pp. 4-5)

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodologia de ensefianza-aprendizaje y su relacién con las
competencias que debe adquirir el estudiante

Actividades ) Horas de trabajo Relacién con
) Horas presenciales i Total horas )
formativas auténomo competencias

Clases tedricas 45,00 0,00 45,0 [CE17]

Clases practicas (aula /

sala de 15,00 0,00 15,0 [CE17]
demostraciones /

préacticas laboratorio)

Estudio/preparacion de 0.00 15,00 15,0

, , ' CE17
clases tedricas [ ]
Estudio/preparacion de 0,00 15,00 15,0 [CE17]
clases practicas
Preparacion de 0,00 25,00 25,0 [CE17]
examenes
Asistencia a tutorias 0,00 5,00 5,0 [CE17]
Realizacion de trabajos 0.00 30,00 30,0 [CE17]
(individual/grupal)
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Total horas 60,00 90,00 150,00

Total ECTS 6,00

8. Bibliografia / Recursos

Bibliografia Basica

\"Programacion y Edificacién\". Autor: Francisco Javier Medina Ramoén, Editorial Universidad Politécnica de Valencia.
“Planificacion Grafica de Obras” : Gantt - C.P.M. - P.E.R.T. - Potenciales de Roy. Autor: Juan Pomares Martinez.

“Organizacion, Programacion y Control de Obras” - Conceptos Generales - Autores: N. Walkirio Gonzalez Carrillo, José
Antonio Valbuena Alonso, W. Ivan Gonzalez Gonzalez. E.U.A.T.

Bibliografia Complementaria

- GARCIA, A.; SANCHEZ-OSTIZ, A.; GONZALEZ, P.; CONRADI, E.; LOPEZ, J.A. (2004).
Manual de direccion y organizacién de obras
. 12 edicion. Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000. Madrid, 362 pp. ISBN: 84-89656-62-2. D-CST/3961 PR-246.

- MATEOS, J. (2003).
La programacion en la construccion. El PERT en version completa
. 22 edicion. Bellisco, Ediciones Técnicas y Cientificas. Madrid, 353 pp. ISBN: 84-95279-77-0. D-CST/4007 PR-256.

- PELLICER, E.; YEPES, V. (2007).

Gestion de recursos

, en Martinez, G.; Pellicer, E. (ed.):

Organizacion y gestion de proyectos y obras

.Ed. McGraw-Hill. Madrid, pp. 13-44. ISBN: 978-84-481-5641-

Otros Recursos

A nivel de informacion se citan una serie de paginas que resultan de interés para el estudiante, con independencia de las que

, en cada tema, se vayan comentando y exponiendo especificamente

http://www.arquitectura-tecnica.com/

http://www.csic.es/

http://www.soloarquitectura.com/
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/category/organizacion-y-planificacion-de-obras/tecnicas-de-programacion-de-obras/

9. Sistema de evaluacioén y calificacion

Descripcion
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"La Evaluacion de la asignatura se rige por el Reglamento de Evaluacién y Calificacion de la ULL que la Universidad tenga
vigente con las apreciaciones desarrolladas para esta asignatura en el presente apartado”
La evaluacion se plantea mediante dos sistemas, ajustandose a lo previsto en el Reglamento de Evaluacion y Calificacion:

1.- EVALUACION CONTINUA (EVC) Se realizara a lo largo de todo el periodo lectivo. Para este sistema de evaluacion, es
necesario que siga diariamente el ritmo de estudio que se impone, realizando todos y cada uno de los trabajos, practicas y
actividades propuestas controlandose la asistencia a clase. Se realizara el seguimiento en la elaboracion de las practicas
tuteladas por el profesor y autbnomas realizadas individualmente, unas en horario lectivo y otras como trabajo autonomo de
distinta extensién que se centraran en la materia indicada en los contenidos.

La estrategia evaluativa se realizara en este tramo mediente tres pruebas de desarrollo:

PRUEBA N° 1: Corresponde al blogue n° 1 del programa ORGANIZACION, PLANIFICACION, INCENTIVOS Y PRIMAS
correspondiente a los temas n° 1 al 4.

Ponderacion de esta prueba: 30 % del total.

Fecha aproximada de realizacion: semana n°4.

PRUEBA N° 2: Corresponde al bloque n° 2 del programa REDES DE FLECHA, NODOS Y GRAFICOS DE BARRAS
correspondiente a los temas n° 5 al 10.

Ponderacion de esta prueba: 30 % del total.

Fecha aproximada de realizacién: semana n°10.

PRUEBA N° 3: Corresponde al bloque n° 3 del programa ESTUDIO DE COSTES EN LA PLANIFICACION correspondiente a
los temas n° 11 al 14.

Ponderacion de esta prueba: 40 % del total.

Fecha de realizacion: Semana n° 14

La suma de la ponderacion de toda la evaluacion sera: PRUEBA N° 1... 30% + PRUEBAN°2...30% + PRUEBA N°3...
40% = TOTAL 100%

Con unas calificaciones maximas de 3 puntos + 3 puntos + 4 puntos = 10 puntos

La duracion méaxima de cada una de las pruebas sera inferior a 1,5 horas.

Para superar este sistema de evaluacién sera necesario que obtenga en él, como nota"total final" incluyendo
incluyendo las tres pruebas, al menos una calificacién total de 5 puntos, debiendo obtener en cada una de las
pruebas al menos una calificacién de un tercio de los tres o los cuatro puntos asignados a cada prueba. Si en
alguna de las pruebas no se supera esta calificacion minima, no se superara la asignatura independientemente de la
suma resultante.

Si se ha presentado a las dos primeras pruebas, como la ponderacién seria superior al 40 % que indica el reglamento, no
podra optar al sistema de Evaluacion Unica en primera convocatoria.(EvU)

Si se ha presentado solo a una de las dos primeras pruebas, como la ponderacion seria inferior al 40 % que indica el
reglamento, podréa optar al sistema de Evaluacion Unica.(EvU)

El alumno que se haya presentado solamente a una de las tres pruebas de la evaluacién continua y no opte por la
Evaluacion Unica, solicitandola segun el reglamento, obtendra una calificacion de NO PRESENTADO en la primera
convocatoria.

Para 5 °y 6° se realizara segun el procedimiento habilitado.
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2.- EVALUACION UNICA MEDIANTE EXAMEN FINAL:
Para optar a la evaluacion tUnica (EvU) es necesaria su comunicacion através del procedimiento habilitado antes de
haberse presentado a las actividades cuya ponderacion compute, al menos, el 40 % de la evaluacion continua.

Se realizara MEDIANTE PRUEBA DE CONJUNTO en las fechas previstas por el Centro para las distintas convocatorias
anuales.

Consistira en una prueba Gnica con varios apartados entre los que se encontraran ejercicios practicos similares a los
realizados en las practicas a lo largo del curso, y apartados tedricos tipo test o de mayor duracion.

En primera convocatoria tendran derecho a este tipo de evaluacién los que hayan renunciado a la Evaluacién Continua
siguiendo la norma que impone el actual Reglamento de Evaluacién y Calificaciéon de nuestra Universidad.

En segunda y restantes comvocatorias el sistema de evaluacion seré obligatoriamente este, EVALUACION UNICA.
Podran presentarse a este tipo de evaluacion, en segunda y restantes convocatorias, hayan o no sido evaluados por el
sistema de evaluacion continua.

La evaluacén Unica se realizara mediante una prueba de menos de cuatro horas de duracién que incluira los contenidos de
los tres bloques del temario: BLOQUE N° 1 del programa ORGANIZACION, PLANIFICACION, INCENTIVOS Y PRIMAS,
BLOQUE N° 2 del programa REDES DE FLECHA, NODOS Y GRAFICOS DE BARRAS, BLOUE N° 3 del

programa ESTUDIO DE COSTES EN LA PLANIFICACION.

La ponderacién de esta prueba sera el 100 % del total, repartido proporcionalmente a cada uno de los bloques del
temario 30% para el primer bloque + 30% para el segundo + 40% para el tercero = 100% en total. Con unas
calificaciones maximas de 3 puntos + 3 puntos + 4 puntos = 10 puntos

Para superar este sistema de evaluacion sera necesario que obtenga en él, como nota"total final" la suma de las
obtenidas en cada uno de los tres bloques, al menos una calificacién total de 5 puntos, debiendo obtener en cada
una de los bloques al menos una calificacion de un tercio de los tres o los cuatro puntos asignados a cada uno. Si
en alguno de los bloques no se supera esta calificacién minima, la nota final sera de suspenso, independientemente
de la suma resultante.total.

En ninguin caso se consideraran partes aprobadas en el sistema de evaluacion continua.

Estrategia Evaluativa

Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderacion

Prueba préactica consistente en el desarrollo de
ejercicios similares a los realizados en las clases
practicas. Dentro de ellas se incluirdn apartados

Pruebas de desarrollo [CE1T7] tedricos tipo test y ejercicios tedricos de
respuesta corta. Segun Reglamento de
Evaluacion ULL

100,00 %
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10. Resultados de Aprendizaje

Los Resultados que se esperan del que haya superado la asignatura seran los siguientes:

1.- Programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obras y los medios técnicos y humanos para su
ejecucion y mantenimiento.

2.- Aplicar en la practica los contenidos especificos y deontolégicos estudiados de manera consciente y reflexiva.

3.- Trabajar de forma auténoma y en equipo.

4.- Gestionar proyectos.

5.- Lograr calidad en la ejecucion de las obras.

11. Cronograma / calendario de la asignatura

Descripcion

La asignatura se desarrolla en 15 semanas de clase recibiendo un total de 60 horas.
Estas horas estan distribuidas de la siguiente forma segun el plan de estudios aprobado:
1. Tres horas semanales de Teoria para el grupo completo con un total de:

3 x 15= 45 horas.

2. Una horas semanales de Practicas para el grupo completo con un total de.
1 x 15 =15 horas.

* El reparto de los temas por semana es orientativo, pudiendo sufrir cambios segun las necesidades de organizacion

docente.
Segundo cuatrimestre
Horas de |Horas de
Semana Temas Actividades de ensefianza aprendizaje trabajo trabajo Total
presencial |autbnomo
BLOQUE N° 1:
ORGANIZACION,
PLANIFICACION,
Semana 1: INCENTIVOS Y ORGANIZACION DEL PROCESO 4.00 6.00 10.00
PRIMAS ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO DE LA
EDIFICACION
TEMA N°1

ORGANIZACION DE LA EMPRESA
Semana 2: TEMA N°2 4.00 6.00 10.00
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA
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Semana 3: TEMA N°3 RENDIMIENTOS Y ACTIVIDADES 4.00 6.00 10.00

TEMA N°4 LA ECONOMIA DE LA OBRA Y SU GESTION
Semana 4: 4.00 6.00 10.00
EVALUACION 1.1 PRUEBA DE EVALUACION BLOQUE N°1

BLOQUE N° 2:
REDES DE FLECHA,
NODOS Y
Semana 5: GRAFICOS DE 4.00 6.00 10.00
BARRAS LOS GRAFICOS, DIAGRAMAS Y REDES

TEMA N°5
Semana 6: TEMA N°6 REDES DE FLECHAS DISENO Y TRAZADO 4.00 6.00 10.00
Semana 7: TEMA N°7 REDES DE FLECHA: CPM Y PERT TIEMPOS @ 4.00 6.00 10.00

CALCULO DE TIEMPO EN LAS REDES DE
Semana 8: TEMA N°8 4.00 6.00 10.00
FLECHA: CPM Y PERT TIEMPOS

Semana 9: TEMA N°9 DIAGRAMAS O GRAFICOS DE GANTT 4.00 6.00 10.00

TEMA N°10 REDES DE ACTIVIDADES DE NODO (A.N.)
Semana 10: 4.00 6.00 10.00
EVALUACION 1.2 PRUEBA DE EVALUACION BLOQUE N°2

BLOQUE N° 3:
ESTUDIO DE
Semana 11: COSTES SISTEMA CPM-PERT COSTES 4.00 6.00 10.00

TEMA N°11

ACELERACION DE UN PROYECTO EN
Semana 12: TEMA N° 12 . 4.00 6.00 10.00
FUNCION DEL COSTE

CRITERIO Y CALCULO PARA LA
TEMA N° 13 COMPRESION DE UNA RED. RESULTADOS Y
Semana 13: . 4.00 6.00 10.00
CONSECUENCIAS DE LA COMPRESION DE

UN PROYECTO

TEMA N°14 RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA
Semana 14: . 4.00 4.00 8.00
COMPRESION DE UN PROYECTO

ACELERACION DE UN PROYECTO,
COMPRESION Y DESCOMPESION DE

Semana 15: . 4.00 4.00 8.00
PROYECTO Y GRAFICOS

PRUEBA DE EVALUACION BLOQUE N°3

Semana 16 a ) EVALUACION UNICA Y TRABAJO AUTONOMO
EVALUACION 0.00 4.00 4.00
18: DEL ESTUDIANTE

Total = 60.00 90.00 150.00

Ultima modificacién: 30-06-2025 Aprobacion: 04-07-2025 Pagina 15 de 16



Escuela Politécnica
Superior de Ingenieria
Universidad de La Laguna

Ultima modificacién: 30-06-2025 Aprobacion: 04-07-2025 Pagina 16 de 16



